

Приложение 2
к приказу МБОУ Артемовской СОШ № 2
« О создании Центра образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка Роста»
от 30.11.2023г. № 131

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста 2024» (далее – Центр «Точка роста»)
в МБОУ Артемовской СОШ № 2**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
1. Подготовка нормативной и распорядительной документации				
1.2	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» и назначении руководителя Центра «Точка роста»	Ноябрь 2023	руководитель ОО	
1.4	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	до 30.11.2023 г	руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель центра	
1.5	Приказ о создании Центра «Точка роста»	Ноябрь 2023	руководитель ОО	
1.6	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	Ноябрь 2023	руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель центра	
1.11	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО:	до 30.06.2024	руководитель ОО, учителя учебных	

1	2	3	4	5
	<p>- целевой раздел (планируемые результаты);</p> <p>- содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся);</p> <p>- организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации</p>		предметов биология, физика, химия, педагоги дополнительного образования	
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений Центра «Точка роста»	до 30.03.2024	руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия	
2.3	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	декабрь 2023-январь 2024/ до 30.03	руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия	
2.6	Проведение процедуры закупки мебели/элементов брендинга	до 20.08.2024	руководитель ОО,	
2.8	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	руководитель ОО, главный бухгалтер	
3. Организационные мероприятия				
3.2	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	до 25.08. 2024	руководитель ОО Руководитель Центра	
3.3	Публикация программ внеурочной деятельности и программы дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей	до 28.08.2024	руководитель образовательной организации	

1	2	3	4	5
3.4	Открытие Центра «Точка роста»	02.09.2024	руководитель ОО, руководитель центра	
3.7	Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного образования	до 30.09.2024	руководитель образовательной организации	
4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»				
4.1	Обучение педагогов Центра «Точка роста»	согласно графику (до 01.09.2024)	руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия и руководитель центра, педагоги	
4.6	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)	сентябрь 2024	руководитель ОО, заместители директора	
5. Информационное сопровождение				
5.1	Создание и ведение раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями	постоянно	руководитель ОО ответственный за сайт	
5.4	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и др. - размещение актуальной информации о работе образовательного Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе	в течение учебного года	руководитель Центра «Точка роста»	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2, Иконникова Мария Леонидовна, Директор

16.08.24 10:27 (MSK)

Сертификат 01484A34C1E296405FD634E8013DE8CC